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IV. 

SZERZŐDÉS TERVEZET ÉS ANNAK MELLÉKLETEI 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., 
adószám: 18055342-2-42, 
OM azonosító: FI79633, 
PIR szám: [●], 
statisztikai számjel: 18055342-8030-552-01, 
pénzforgalmi jelzőszám: [●], 
képviseli: Dr. Szuromi Szabolcs rektor, 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről a(z) 

Név [●], 
székhely: [●]; 
adószám: [●]; 
számlaszám: [●]; 
statisztikai jelzőszám: [●], [●], 
cégjegyzék száma: [●]; 
nyilvántartási szám: [●], 
névjegyzéki jel: [●], 
képviseli: [●] 
mint megbízott (a „Megbízott”) 
(a továbbiakban együttesen a „Felek” és külön-külön a „Fél”) az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek mellett: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. A Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján, [●] szám alatt 

uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le jelen Szerződés tárgyában, amelynek nyertes 

ajánlattevője a Megbízott. 

1.2. A Megbízó az általa az 1. pont szerint meghirdetett Közbeszerzési Eljárás eredményeként 
– mint összességében legjobb ajánlatot – elfogadta a Megbízottnak a „Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem „Bródy projekt” megvalósításához kapcsolódó építési 
beruházás lebonyolítói feladatainak ellátása” tárgyú munka teljes körű elvégzésére 
vonatkozó ajánlatát, mely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem számára történő beruházás 
részeként  

- a 1088 Budapest, Szentkirályi u. 26., Budapest VIII. kerület belterület 36595 helyrajzi 
számon új campus épület létesítése oktatási funkcióval és 
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- a 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 15., Budapest VIII. kerület belterület 36623 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon műemléki épület teljes körű felújítása 
funkcióváltással 

kapcsolatos munkák komplex, teljes körű megvalósítását foglalja magában. 
 
1.3. A Felek a jelen Szerződésben kívánják szabályozni a Megbízott közreműködését a 

Beruházási Szerződés teljesítésének ellenőrzésében és az ezzel összefüggő lebonyolítói, 
mérnök tanácsadói, építési műszaki ellenőri, költség-menedzsmenti és kockázatelemzési 
feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tekintetében. 

1.4. Felek jelen Szerződésben az alábbi fogalom-meghatározásokat és értelmező 
rendelkezéseket rögzítik függetlenül attól, hogy kis-, vagy nagy kezdőbetűvel szerepelnek: 
1.4.1. Szerződés: a jelen megbízási szerződés, az ahhoz csatolt mellékletekkel; 
1.4.2. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 
1.4.3. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 
1.4.4. Építési Törvény: az épített környezetalakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény; 
1.4.5. Építésügyi Jogszabályok: az Építési Törvény és az egyéb építésügyi 

jogszabályok; 
1.4.6. Közbeszerzési Eljárás: a Megbízó által a Kbt. alapján [●] szám alatt lefolytatott 

uniós nyílt közbeszerzési eljárás és a Beruházással összefüggő valamennyi egyéb 
közbeszerzési eljárás; 

1.4.7. Lebonyolítói szolgáltatás nyújtása: jelen szolgáltatás a 191/2009. (IX.15) 
Korm. rendelet 16. §-ában meghatározott feladatokon túl magában foglalja a 
Beruházás teljes műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódó műszaki projektmenedzseri 
szolgáltatást is; 

1.4.8. Tervellenőri tevékenység: a Tervező által készített tervek szakszerű, a hatályos 
jogszabályokban és a Tervezési szerződésben meghatározott követelményeknek – 
a tartalmi, a formai követelményeket és az egyéb Megbízói igényeket is ide értve – 
való megfelelőségét biztosító, valamennyi szakágra kiterjedő ellenőrzése, ide értve 
a Tervezővel való együttműködést már a tervezés során; 

1.4.9. Mérnök tanácsadói és építési műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása: a 
Beruházás munkafolyamatainak – a Tervezést is ideértve – teljes körű műszaki 
ellenőrzése a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet rendelkezései alapján; 

1.4.10. Kockázatelemzési feladatok ellátása: jelen tevékenység ellátása magában 
foglalja a Beruházás főbb kockázatainak és hatástényezőinek feltérképezését, 
meghatározva a kritikus kockázati tényezőket, értékelve és javaslatot kidolgozva a 
kockázat elkerülésére, minimalizálására, kezelésére. A kockázatkezelési feladatok 
ellátása magában foglalja a kockázatkezelési terv/koncepció készítésének, 
felülvizsgálatának kötelezettségét; 

1.4.11. Kapcsolódó szolgáltatások ellátása: szakvélemények és szakértői vélemények 
készítése a műszaki ellenőrzés és a komplex lebonyolítói tevékenység szakszerű 
ellátásához a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a 
322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 5. § szerint, műszaki-pénzügyi-bonyolítói 
elemzések elkészítése, laboratóriumi ellenőrzések elvégzése, elvégeztetése, szükség 
esetén a Megbízó utasítása alapján is. A kapcsolódó szolgáltatások ellátása során 
felmerülő valamennyi költség és készkiadás Megbízottat terheli, mely költségeket a 
megbízási díj magában foglalja; 

1.4.12. Közreműködés/Részvétel: a Beruházás megvalósítása során az adott aktuális 
tevékenység hatékony és aktív (szakmai) támogatása mind szóban, mind írásban 
Megbízó érdekeinek messzemenő figyelembevételével; 
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1.4.13. Javaslat, Javaslattétel: alternatív megoldások bemutatása, azok értékelése 
pénzügyi, műszaki, határidő vonatkozású, és/vagy egyéb megbízói 
szempontokból, a javasolt megoldás kiválasztása és indoklása; 

1.4.14. Költségmenedzsmenti feladatok: azokat a folyamatokat foglalja magába, 
melyek biztosítják a Beruházás elvégzését az elfogadott költségvetésen belül, ide 
értve, de nem kizárólagosan az alábbi főbb eljárásokat, folyamatokat: 
- erőforrás tervezés (ember, eszköz, anyag); 
- költségbecslés mindazokra az erőforrásokra, melyek a projekt elvégzéséhez 
szükséges;  
- költségvetés, az összes költség allokációja a részfeladatok elvégzéséhez; 
- költség kontrol, a változások összevetése a költségvetéssel. 

1.4.15. Új oktatási épület: a 1088 Budapest, Szentkirályi u. 26., Budapest VIII. kerület 
belterület 36595 helyrajzi számon létesítendő új campus épület oktatási funkcióval; 

1.4.16. Műemléki épület: a 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 15., Budapest VIII. 
kerület belterület 36623 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található „A” 
jelű műemléki épület; 

1.4.17. Tervezési szerződés: a Tervezés megvalósítására a Megbízó és a lefolytatott 

közbeszerzési eljárás során kiválasztott tervező, mint nyertes ajánlattevő között 

létrejött szerződés; 

1.4.18. Tervezés: az Új oktatási épülettel (és a vele összefüggő meglévő épület 

elbontásával) és a Műemléki épülettel kapcsolatosan a Tervezési szerződés alapján 

végzendő valamennyi tervezési tevékenység, 

1.4.19. Tervező: a Tervezési szerződést a Megbízóval megkötő nyertes ajánlattevő és 

közreműködői; 

1.4.20. Kivitelezési szerződés: a Kivitelezés megvalósítására a Megbízó és a lefolytatott 

közbeszerzési eljárás során kiválasztott Generálkivitelező, egyéb kivitelező(k), 

beszállító(k), mint nyertes ajánlattevő(k) között létrejött szerződés(ek); 

1.4.21. Kivitelezés: az Új oktatási épülettel (és a vele összefüggő meglévő épület 

elbontásával) és a Műemléki épülettel kapcsolatosan a Kivitelezési szerződés 

alapján a megvalósításához szükséges valamennyi kivitelezési és beszállítói 

tevékenység; 

1.4.22. Kivitelező: a Kivitelezési szerződést a Megbízóval megkötő nyertes ajánlattevő(k) 

és közreműködői; 

1.4.23. Generálkivitelező: az Új oktatási épülettel és a Műemléki épülettel kapcsolatosan 

a Generálkivitelezői szerződést a Megbízóval megkötő nyertes ajánlattevő és 

közreműködői; 

1.4.24. Generálkivitelezői Szerződés: az Új oktatási épülettel és a Műemléki épülettel 

kapcsolatosan a Generálkivitelezés megvalósítására a Megbízó és a lefolytatott 

közbeszerzési eljárás során kiválasztott Generálkivitelező, mint nyertes ajánlattevő 

között létrejött szerződés; 

1.4.25. Generálkivitelezés: az Új oktatási épülettel és a Műemléki épülettel 

kapcsolatosan a Generálkivitelezői szerződés alapján a megvalósításához végzendő 

kivitelezési tevékenység; 

1.4.26. Vállalkozók: a Tervező, a Kivitelező és a Generálkivitelező; 

1.4.27. Beruházás: a Tervezés, a Kivitelezés és a Generálkivitelezés együttesen; 

1.4.28. Beruházási Szerződés: a Tervezési szerződés, a Kivitelezési szerződés és a 

Generálkivitelezői Szerződés; 
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1.4.29. Megbízói kapcsolattartói és képviseleti team: Megbízó az együttműködésre, 

adatszolgáltatásra, kapcsolattartásra jogosultak és kötelezettek körét az alábbiak 

szerint határozza meg. A beruházói kapcsolattartói és képviseleti team tagjai, a 

Megbízó felelős menedzsere, továbbá a Megbízó nevesített szakmai 

projektvezetője. Jelen nevesített személyek jogaikat és kötelezettségeiket 

kölcsönösen együttműködve, egybehangzóan kötelesek teljesíteni és gyakorolni. A 

Megbízói kapcsolattartói és képviseleti team vezetője és Megbízott felé a 

képviseleti jogkör gyakorlója a mindenkori Megbízó felelős menedzsere, aki a 

fentiekben nevesített személyekkel egyetértésben jogosult és köteles a Megbízó 

képviseletét ellátni, nyilatkozatokat tenni, teljesítési igazolást kiállítani és jelen 

Szerződés 4. pontjában foglalt jogok és kötelezettségek teljesítéséért, mint a 

Megbízói kapcsolattartói és képviseleti team vezetője korlátlanul felel. A Megbízói 

kapcsolattartói és képviseleti team tényleges tagjait jelen Szerződés 1. számú 

melléklete tartalmazza. A tagok személyében való változásról Megbízót 

haladéktalan tájékoztatási kötelezettség terheli Megbízott felé; 

1.4.30. Engedélyezési terv: Tervezői szerződés keretében teljesített, teljesítendő a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő építési, örökségvédelmi hatósági ügyintézésre 
alkalmas tervanyag; 

1.4.31. Kiviteli terv: Tervezői szerződés keretében teljesített, teljesítendő a hatályos 
jogszabályoknak, tovább az előzményi építési, örökségvédelmi hatósági 
engedélyek kikötéseinek megfelelő, kivitelezésre irányuló Közbeszerzésre alkalmas 
tervanyag; 

1.4.32. Megbízási Díj: a Megbízottat a Szerződés 6.1. pontja és 2. számú melléklete 
alapján megillető díj; 

1.4.33. Jótállási Időszak: a Szerződés 7.1. pontjában meghatározott időtartam; 
1.4.34. Jótállási Biztosíték: a Szerződés 10.1.1. pontjában meghatározott biztosíték; 
1.4.35. Közbeszerzési dokumentumok: minden olyan dokumentum, amelyet a 

Megbízó a Közbeszerzési Eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, 
illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen, de nem kizárólagosan 
a Közbeszerzési Eljárást meghirdető hirdetmény, a Közbeszerzési Eljárást 
meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, 
ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági 
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy 
árazatlan költségvetés. 

2. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 
 

2.1. A jelen Szerződés tárgya a Beruházás tekintetében Lebonyolítói, Mérnöki 
tanácsadói és építési műszaki ellenőri, Költségmenedzsmenti, valamint 
Kockázatelemzési és Tervellenőri feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása megbízási jogviszony keretében a jelen Szerződés feltételei 
szerint, a jelen Szerződésben meghatározott Megbízási díj ellenében. 

2.2. A Megbízott tevékenysége ellátása során jelen Szerződés rendelkezései és a 
Megbízó utasításai szerint köteles eljárni, a szakmai szabályok – így különösen az 
Építési Törvény, annak végrehajtási rendeletei és más építésügyi jogszabályok –, 
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok, szabályozások, szabványok és hatósági 
rendelkezések figyelembe vétele mellett. 
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2.3. A Megbízott a jelen Szerződésben részletezett feladatokat a Beruházás 
megvalósításával létrejött valamennyi építményre vonatkozóan kiadott jogerős 
használatbavételi, illetve üzemeltetési vagy egyéb használatbavételt lehetővé tevő 
engedélyben meghatározott kikötések teljesítéséig köteles ellátni, azzal hogy azokat 
a feladatokat, amelyek jellegüknél fogva túlnyúlnak ezen a határidőn, ezt követően 
is, az ott rögzített határidőben és a jelen Szerződés szerint köteles ellátni. 

2.4. A Megbízott a Jótállási Időszak alatt rendelkezésre állási kötelezettséget vállal a 
Beruházással összefüggésben esetlegesen felmerülő feladatok teljesítése és az 
esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében. Ennek keretében műszaki, 
közbeszerzési és jogi szempontú tanácsadással és javaslattal látja el a Megbízót a 
Vállalkozót terhelő jótállással kapcsolatos műszaki jellegű kérdések, problémák és 
viták tekintetében. 

2.5. A megbízás tárgyát képező feladatokat a jelen Szerződés törzsszövegén túlmenően, 
de nem kizárólagosan a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező Közbeszerzési 
dokumentumok és mellékletei tartalmazzák, különös tekintettel a III. Műszaki 
leírásban foglaltakra, továbbá az eljárás során megadott kiegészítő tájékoztatásokra 
is. 

3. A MEGBÍZOTT ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI 
3.1. A Megbízott köteles a vonatkozó jogszabályok – így különösen az Építési Törvény 

és az egyéb Építésügyi jogszabályok – alapján a jelen Szerződésben megjelölt 
feladatokat (ide értve különösen, de nem kizárólagosan az Építésügyi 
Jogszabályokban előírt építési műszaki ellenőri feladatok ellátását a Beruházással 
kapcsolatban) teljes körűen ellátni, a Megbízó utasításai szerint és érdekének 
megfelelően teljesíteni. A Megbízott a Megbízó folyamatos tájékoztatása mellett a 
feladataival összefüggésben képviseli a Megbízót harmadik felekkel szemben. 
Amennyiben a fent jelzett, harmadik személyek irányában történő képviselet 
meghatalmazást igényel, úgy a Megbízó a Megbízott külön kérésére ezt kiadja a 
Megbízott részére. 

3.2. A Megbízottnak jelen Szerződés szerinti feladatait olyan színvonalon kell ellátnia, 
amely az ilyen tevékenység ellátásában jártassággal rendelkező szakcégtől elvárható, 
fokozott gondossággal és szakértelemmel, és időráfordítással a Megbízó mindenkori 
érdekeinek megfelelően. A Megbízott minden tőle elvárható intézkedést köteles 
megtenni és pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a jelen Szerződés 
szerinti feladatait a lehető legjobb minőségben, magas műszaki színvonalon 
valósítsa meg. Megbízó kikötheti, hogy szükség esetén a Megbízott jelen Szerződés 
teljesítésében részt vevő alkalmazottai és közreműködői egyéb projekten 
tevékenységet munkaidőben harmadik fél részére ne végezzenek. 

3.3. A Megbízott köteles a rábízott ügyet a Megbízó érdekeinek és utasításainak 
megfelelően, a Közbeszerzési Eljárás műszaki leírásában és a jelen Szerződésben 
foglaltak szerint ellátni, és a jelen Szerződés szerint teljesíteni. Megbízott csak a 
Megbízó jelen Szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt képviselőitől fogadhat el 
utasítást. 

3.4. A Megbízott köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megbízónak bármely tényt 
vagy körülményt, amely a Beruházásra vonatkozó, vagy a jelen Szerződésre 
tekintettel a Felek által meghatározott bármely határidő módosulását, a Megbízói 
utasítások módosítását teheti szükségessé, vagy eredményezheti; vagy a Beruházási 
szerződés tekintetében szerződésszegést eredményezhet. Az ennek elmaradásából 
eredő mindennemű kárért a Megbízott a Ptk. szabályai szerinti teljes felelősséggel 
tartozik a Megbízóval szemben. 
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3.5. A Megbízott minden olyan körülményről - beleértve a Megbízótól kapott 
információkat is -, amelyek kihatással vannak a Beruházás tekintetében az elvárt 
minőségre illetve költségekre, haladéktalanul értesíti Megbízót. 

3.6. A Megbízott tevékenysége során – a jelen Szerződésben foglaltak szerint – 
megfelelő időben ellátja a Megbízót a megbízói döntésekhez és állásfoglalásokhoz 
szükséges információkkal és tájékoztatja a döntés meghozatalának javasolt és/vagy 
szükséges időpontjáról, és indokolt javaslatot tesz a döntés tartalmára vonatkozóan. 

3.7. A Megbízott köteles a megbízás teljesítésében közreműködő bármely személyt – 
figyelemmel azonban az alvállalkozók igénybevételére vonatkozó rendelkezésekre is 
- haladéktalanul másik, a Megbízó által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a 
Megbízó az adott személyt feladatai ellátásra nem tartja megfelelőnek és erről a 
Megbízottat, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti. 

3.8. Az 1. sz. melléklet szerinti kulcs közreműködők kötelesek a Megbízott 
teljesítésében közreműködni. Ezen kulcs közreműködők személyében változás csak 
a Kbt. 138. § (4) bekezdésével összhangban történhet. 

3.9. Megbízott a Szerződés teljesítése során a műszaki projektmenedzseri szolgáltatást 
biztosítja legalább 1 fő vezető projektmenedzser, 1 fő vezető projektmenedzser 
helyettes, és 3 fő projektasszisztens részvételével. 

3.10. A Megbízott a feladatait a jelen Szerződésben, és a jelen Szerződés alapján létrejött 
bármely dokumentumban meghatározott határidőkben köteles teljesíteni. Ha a jelen 
Szerződés, vagy a jelen Szerződés alapján létrejött bármely dokumentum konkrét 
részhatáridőt nem állapít meg, a Megbízott a feladatait olyan határidővel köteles 
ellátni, hogy az megfeleljen: 

 
3.10.1. a jelen Szerződés céljának és szerződésszerű teljesítésének, 

3.10.2. a Beruházási Szerződés rendelkezéseinek, azaz hogy a Megbízó és a 
Vállalkozók az őket a Beruházási Szerződés alapján terhelő 
kötelezettségeknek a Beruházási Szerződésben meghatározott határidőben 
képesek legyenek eleget tenni, 

3.10.3. az alkalmazandó jogszabályoknak, 

3.10.4. a Szerződés időtartama alatti jogszabályi változások esetén amennyiben 
valamely jelen Szerződésben hivatkozott pont az adott jogszabályból kikerül, 
megszűnik, úgy azt Felek, mint a Szerződésben eredetileg szereplő pontot 
értelmezik és alkalmazzák. 

3.11. A Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezik az alábbi tanúsítványokkal és azoknak megfelelően, azok előírásait 
betartva jár el: 

3.11.1. az építési beruházás lebonyolítására és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó 
ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes 
minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival; 

3.11.2. építési beruházás lebonyolítására és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó 
ISO 14001 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű 
környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű 
környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival. 
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4. MEGBÍZOTT FELADATAI 
 

4.1. A Megbízott jelen Szerződés aláírásától számított 30 (harminc) napon belül projekt 
alapító dokumentumot készít, melyet a Felek közösen fogadnak el, és amely a Felek 
együttműködését szabályozza a jelen Szerződés teljesítése során. 

4.2. Megbízott a Beruházás során folyamatosan teljesített tevékenységek tekintetében – 
a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározottakon túlmenően – a jelen 
pontban meghatározott feladatokat is ellátja. 

4.2.1. Megbízott feltérképezi a Beruházás főbb kockázatait és hatástényezőit, 
meghatározza a kritikus kockázati tényezőket, értékeli és javaslatot tesz a 
Megbízó felé a kockázat elkerülésének, minimalizálásának, kezelésének 
módjára. Megbízott a jelen pontban meghatározottaknak megfelelően 
kockázatkezelési koncepciót készít, és a tervezési és kivitelezési folyamat 
során azt havi rendszerességgel felülvizsgálja, és szükség szerint intézkedik 
annak kiegészítése érdekében.  

4.2.2. Megbízott ellenőrzési feladatainak teljes körű ellátása és a minőség biztosítása 
érdekében a Vállalkozóktól megköveteli –– a Beruházási Szerződésben 
foglaltakkal összhangban –, hogy a feladatokra a Vállalkozók saját mintavételi 
és megfelelőség igazolási tervet készítsenek, és az ezekbe foglaltak folyamatos 
betartását és alvállalkozókkal történő betartatását a Vállalkozóktól számon 
kéri. 

4.2.3. Megbízott a dokumentum kezelés időrendben beazonosítható ellátását végzi, 
melynek főbb elemei: 

a) szerződések, szerződésmódosítások, 
b) a külső, meghivatkozott dokumentumok, 
c) munka-dokumentumok, amelyeket a Beruházás során el kell készíteni, 
d) levelezések, 
e) jelentések, 
f) rajzkötetek, tervek, egyéb műszaki dokumentumok, időrendben 

beazonosítható tervváltozatok szerint, 
g) a megvalósítás időbeli ütemezése és kontrollja, 
h) a költségek és azok változásainak a kezelése. 
4.2.4. Megbízott a 4.2.3-ban felsorolt dokumentumok rendelkezésre bocsátását 

minden, a Beruházásba bevont részvevőtől megköveteli. Megbízott a 
képviselői, közreműködői, valamint a Megbízó részére a fenti 
dokumentumokhoz való hozzáférést biztosítja. 

4.2.5. A Megbízott mind a projekt tervezésével, mind annak kivitelezésével 
összefüggő feladatait jelen Szerződés 3. számú mellékletében foglalt 
Közbeszerzési dokumentumok és mellékleteiben (III. Műszaki leírás és 
feladatleírás) meghatározottak szerint, illetve a Beruházási Szerződésekben 
meghatározott, a Vállalkozók által teljesítendő valamennyi munka és 
beruházási elem tekintetében köteles teljesíteni. Megbízott köteles ütemtervet 
készíteni és folyamatosan a teljes Beruházásra vonatkozóan aktualizálni, azt a 
Megbízóval egyeztetni, és az előrehaladásról havi rendszerességgel írásos 
jelentést készíteni, valamint szóbeli tájékoztatást is adni. Megbízó igénye 
esetén a Megbízott heti egyeztetést tart Megbízóval. 

4.2.6. A Megbízott a Vállalkozók által elvégzendő munka tekintetében feladatait 
olyan határidőben köteles ellátni, hogy a Megbízó a Beruházási Szerződés 
szerinti kötelezettségeit a Beruházási Szerződésben előírt határidőkben 
teljesíteni tudja. Ha a Beruházási Szerződés a Megbízott számára valamilyen 
feladat tekintetében konkrét határidőt állapít meg, úgy a Megbízott a saját 
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véleményét, javaslatát, állásfoglalását legkésőbb a Megbízó számára nyitva álló 
határidő leteltét 3 (három) teljes munkanappal megelőzően köteles írásban a 
Megbízó rendelkezésére bocsátani. 

4.2.7. Megbízott ellenőrzi a Megbízott által és a Vállalkozók által 
elkészítendő/elkészített munkákra vonatkozó részletes vonalas Beruházási 
ütemtervet, kiemelve a véghatáridő betartásához szükséges részhatáridős 
teljesítéseket. Megbízott folyamatosan vizsgálja az aktuálisan kritikus úton 
vagy fázisban lévő tevékenységeket és a tartalékidőket. 

4.2.8. Megbízott elvégzi a Vállalkozók beérkezett számláinak ellenőrzését, és 
javaslatot tesz a számlák kifizetésére vagy elutasítására esetleges korrigálására. 
Ezzel kapcsolatos állásfoglalását a vállalkozói teljesítés igazolásokhoz 
mellékeli. 

4.2.9. Megbízott adatszolgáltatási vagy egyeztetési igény esetén teljes körűen 
együttműködik a Beruházás megvalósításában közreműködő további 
projektelemeken dolgozó kivitelezőkkel, tervezőkkel, műszaki ellenőrökkel, 
egyéb szakemberekkel. Az együttműködés koordinációját Megbízó irányítja. 
Megbízott részt vesz a projektelemek összehangolásában és együttes 
megvalósítását szolgáló egyeztetéseken. Igény esetén Megbízott a szükséges 
adatokat szolgáltatja a megbízása tárgyát képző projektelemről, hogy ezzel a 
kapcsolódó projektelemek megvalósítását segítse. 

4.2.10. Megbízott felügyeli a beépítésre kerülő anyagok és technológiák átadás utáni 
gazdaságos, ésszerű üzemeltetési lehetőségének biztosítását. 

4.2.11. Kizárólagosságot, elköteleződést jelentő műszaki tartalmak megvalósítását 
csak megbízói jóváhagyással engedélyezi, ilyen tény felmerülése esetén a 
megbízói elfogadást megelőzően felhívja erre a Megbízó figyelmét. 

4.2.12. Szavatolja, hogy Megbízott tevékenysége során az általa kezelt teljesítések 
esetében további anyagi terhet jelentő következmények nem keletkeznek 
Megbízó számára. 

4.2.13. Döntései és műszaki szaktanácsadásai, döntési javaslatai alkalmával az 
üzemeltetési szempontokat kiemelten figyelembe tartja. 

4.2.14. A megvalósítandó épületekkel szomszédos épületek működési feltételeit 
biztosítja. 

4.2.15. A Megbízó tájékoztatása tekintetében a Megbízott az alábbiakat látja el: 
4.2.15.1. Megbízott a Megbízó és a közreműködők hetenkénti folyamatos 

tájékoztatása érdekében a heti kooperációs értekezletek 
jegyzőkönyvét olyan pontossággal készíti el és dokumentálja, hogy 
az biztosítsa a Beruházás követését; 

4.2.15.2. Megbízott a Megbízó részletes tájékoztatása érdekében a 
Vállalkozók által a Beruházási Szerződés alapján elkészítendő 
előrehaladási jelentést és/vagy ütemtervkövetést áttekinti és 
véleményezi, arról havonta összefoglaló beruházói jelentést készít, 
melyben meghatározza legalább: 

a) a létrejött szerződéses állományt, annak a tervezett költséghez történő 
alakulását; 

b) a Beruházási Szerződéssel nem fedett munkarészek tartalmát, várható 
költségét; 

c) a Beruházás időbeli megvalósulásának értékelését, (tervezés helyzete, 
építkezés helyzete, értékelés helyzete, stb.); 

d) a pénzügyi teljesítések (bevételek és kiadások) alakulását, összevetve a 
tervezett pénzügyi ütemezéssel; 
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e) a Beruházáshoz kapcsolódó kockázatok kifejtését, értékelését és javaslatot 
azok kezelésére; 

f) akadályokat, akadályközléseket; 
g) a stagnáló területeket (döntésre vár, munkaterületre vár, külső szállítóra 

vár); 
4.2.15.3. a Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni, ha: 

a) olyan minőségi problémát tapasztal a Beruházás során, az alkalmazott 
technológiákban, betervezett vagy a leszállított anyagban, amely 
veszélyezteti a Beruházás presztízsét, vagy a Beruházási Szerződés 
szerinti minőségét, illetőleg eredetileg tervezett színvonalon történő 
megvalósítását; 

b) ha olyan körülményt észlel vagy egyértelművé válik, hogy a Vállalkozók a 
szerződéses határidőket várhatóan nem tudják tartani; 

c) olyan körülményt észlel, amely a Beruházás megállapított költségkereten 
belüli megvalósítását veszélyezteti; 

d) egyéb olyan körülmény merül fel, amely a Beruházás megvalósítását 
veszélyezteti; 

e) olyan körülményt észlel, amely a Beruházás megvalósítás során a működő 
területek üzemeltetését veszélyezteti. 

4.2.16. A 4.2.15 pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítésével 
egyidejűleg a Megbízott konkrét megoldási javaslatot tesz a probléma 
kezelésére, és a tőle, mint szakcégtől elvárható mértékben, a Megbízó 
egyidejű tájékoztatásával, a Megbízó képviseletében aktívan és önállóan 
megteszi a Vállalkozók felé a szükséges lépéseket. A Megbízott önállóan nem 
jogosult Beruházási Szerződések bármely tartalmi elemének, valamint a 
vállalkozási díjaknak a megváltoztatására irányuló döntést hozni. 

4.2.17. Megbízott Megbízó kérésére bármely szakágban soron kívüli tájékoztatást 
nyújt a Megbízó által megjelölt szempontok alapján. 

4.2.18. Költségek, ellenőrzés, elszámolások tekintetében a Megbízott általánosan az 
alábbiakat látja el: 

4.2.18.1. a Beruházás tárgyában megkötött szerződések fizetési ütemezése 
alapján részletes pénzügyi ütemtervet és költségtervet készít; 

4.2.18.2. a Beruházás időszakában folyamatosan ellenőrzi a Beruházás 
pénzügyeit, melynek keretében 

4.2.18.2.1. ellenőrzi és igazolja a Vállalkozók teljesítését az Építésügyi 
jogszabályok építési műszaki ellenőri tevékenységre 
vonatkozó rendelkezései és a Beruházási Szerződések 
előírásai szerint; 

4.2.18.2.2. folyamatosan ellenőrzi a Beruházást és a szükséges 
változtatásokat is kezelve, ellenőrzi a költségterv elemeinek 
szigorú betartását; 

4.2.18.2.3. a Beruházás során felmerülő pótmunkák költségvonzatait 
konkrét árajánlatokkal alátámasztva, a pótmunkák 
felmerülésének az indokait - amennyiben a pótmunkákkal 
kapcsolatban a Beruházási Szerződés módosításának a 
szükségessége merülne fel, a konkrét szerződésmódosítás 

szövegszerű javaslatát is ‒ tartalmazó előterjesztésben 
terjeszti a Megbízó elé jóváhagyásra, az előterjesztés előtt a 
közbeszerzési tanácsadóval megfelelően egyeztetve; 
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4.2.18.2.4. minden pénzügyi kihatással is járó megbízói, Vállalkozói vagy 
hatósági intézkedésről késedelem nélkül tájékoztatja 
Megbízót; 

4.2.18.2.5. Vállalkozói, illetve elrendelendő munkagyorsítások pénzügyi 
és műszaki vonzatairól, a szükséges intézkedésekről javaslatot 
tesz Megbízó felé; 

4.2.18.2.6. esetleges Vállalkozói pénzügyi problémák (késedelmi kötbér, 
pótmunka többlet költségei stb.) rendezéséhez szükséges 
tárgyalásokat megszervezi és hatékonyan közreműködik 
Megbízó érdekeinek védelmében. Vitás kérdések egyeztetését 
megelőzően álláspontját Megbízónak előterjeszti; 

4.2.18.3. a Vállalkozói teljesítéseket, a teljesítésigazolási kérelmeket és a 
benyújtott számlákat, valamint azok mellékleteit alaki és tartalmi 
szempontból ellenőrzi, és azok elfogadásával kapcsolatban írásbeli 
javaslatot tesz a Megbízó felé 3 (három) munkanapon belül; 

4.2.18.4. a Vállalkozói végszámla igazolására vonatkozó javaslatot a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követően és a teljes hiánypótlást, 
hibajavítást ellenőrzését követően teszi meg; 

4.2.18.5. Vállalkozói késedelem esetén az érvényesítendő kötbér vagy 
kártérítési igényekre indoklással ellátott, jogilag és műszakilag 
megalapozott összegszerű javaslatot tesz; 

4.2.18.6. ellenőrzi a Beruházási Szerződésben meghatározott teljesítési 
határidők betartását, valamint a Beruházási Szerződés teljesítéséhez 
kapcsolódó forrásfelhasználásokat, és a műszaki-pénzügyi 
intézkedésekre vonatkozóan konkrét javaslatot készít Megbízó 
részére.  

4.2.19. A Beruházás kockázat kezelési koncepciója tekintetében a Megbízott feladata: 
4.2.19.1. a Beruházás előzetes kockázat kezelési koncepciójának összeállítása; 
4.2.19.2. a kockázati elemek idő és költség vonzatainak vizsgálata; 
4.2.19.3. a kockázat kezelési tervek havi rendszeres - vagy Megbízói igény 

esetén időszakosan ennél sűrűbb gyakorisággal történő – 
felülvizsgálata; 

4.2.19.4. a megvalósítás során nem megoldandó, de feltárt kockázati 
elemekhez kapcsolódó dokumentálás, a döntéshozatal 
javaslattétellel való támogatása. 

4.2.20. A Beruházás során figyelemmel kíséri a Beruházást érintő jogszabályok és 
szabványok változásait, az esetleges változásoknak való megfelelőséget 
ellenőrzi mind a Tervezés mind a Kivitelezés során. 

4.2.21. Bármely és minden hatósági-, vagy támogatói ellenőrzés során aktívan és 
hatékonyan közreműködik a Megbízó érdekében, ide értve a közbeszerzési 
hatósági ellenőrzéseket is. 

4.3. A Tervezési feladatok megvalósítása során a Megbízott az alábbiakat látja el: 
4.3.1. valamennyi közreműködő részvételével, a Tervezői szerződés szerinti 

gyakorisággal, tervezési kooperációs értekezleteket szervez, melyek során 
ellenőrzi a folyamatos tervezést biztosító feltételek teljesítését és az 
esetlegesen felmerülő akadályok elhárítására intézkedéseket tesz. Megbízott, a 
Megbízó és a közreműködők legalább havi tájékoztatása érdekében a 
kooperációs értekezletek jegyzőkönyvét olyan nagy pontossággal készíti el és 
dokumentálja, hogy az biztosítsa a tervek elkészítésének követését. Megbízott 
a résztvevők részére a kooperációs jegyzőkönyvet 1 (egy) munkanapon belül 
megküldi; 



Oldal 11 / 30 

4.3.2. a tervek készítése során a Tervező által átadott munkaközi anyagokat 
áttekinti, felülvizsgálja és szakmai, szakági észrevételekkel a Megbízói érdekeit 
érvényesíti, szükség szerint intézkedik a tervek kiegészítése, javítása 
érdekében. Észrevételeit, javaslatait a Tervező és egyben Megbízó felé, 
írásban megküldi. 

4.3.3. Tervellenőri tevékenységet a Beruházás teljes terjedelmére vonatkozóan, 
valamennyi szakágra, minden tervrészletre kiterjedően, összehangoló-
egyeztető tervellenőr koordinációja mellett, a hatályos jogszabályok szerint 
mind az engedélyezési, mind a kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció 
tekintetében. A Tervellenőri tevékenység során Megbízott feladatait az alábbi 
feltételekkel látja el: 

4.3.3.1. A tervellenőrzés során ellenőrizni kell a jogszabályokban, egyéb 
előírásokban és kamarai szabályzatokban rögzített formai és 
szakmai követelmények teljesítését, figyelemmel a jelen 
Szerződésben rögzítettekre, így általánosan, különösen, de nem 
kizárólagosan: 

- a terv műszaki tartalmának szakszerűségét, 

- a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb 
szakmai szabályok betartását, 

- a kamarák által meghatározott tervdokumentációk tartalmi és formai 
követelményeinek betartását, valamint 

- a mechanikai ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- 
és környezetvédelem, a zaj és rezgés elleni védelem, az 
energiatakarékosság és hővédelem, az életvédelem és katasztrófavédelem 
követelményeinek teljesülését, 

- továbbá minden olyan szakág tervfejezetét, terv-részt (tervrajzot, 
terviratot), amelyben a fenti követelmények értelmezhetők, 

- a terv egyértelműségét (kellő tartalom, részletesség) és teljeskörűségét, 

- a tervdokumentáció, műszaki leírás és a költségvetés kiírás 
összehangoltságát, mely alatt az egyes szakági tervek közötti 
összehangoltság is értendő, 

- a terv kiviteli technológiai megvalósíthatóságát, 

- a kiviteli terv érvényes engedélyezési tervnek és az engedélyező hatóság 
kikötéseinek való megfelelését. 

4.3.3.2. A tervellenőrzés során ellenőrizni kell a Megbízói igények 
érvényesülését – beleérve az üzemeltetéssel kapcsolatos igényeket is 
– a tervezési programban és a tervezési kooperációs 
jegyzőkönyvekben, valamint egyéb írásban rögzített Megbízói 
igények vonatkozásában. 

4.3.3.3. A tervek ellenőrzését Megbízott arra jogosult tervellenőrrel kell 
elvégeztesse, a tervellenőröket minden szakágra vonatkozóan név 
szerint kell megnevezni, kamarai jogosultsági számukkal együttesen. 
A tervellenőr csak a vezető tervezői jogosultságával megegyező 
szakterületen végezhet tervellenőrzést, továbbá Megbízott 
tartószerkezeti tervellenőre bruttó 5 milliárd forintot meghaladó 
tervre vonatkozó referenciával kell rendelkezzen, melyet a 
vonatkozó Tervellenőrzési tevékenység kezdetekor a Megbízó felé 
be kell mutasson. 

4.3.3.4. Az tervellenőrzés során az összehangoló-egyeztető tervellenőrnek 
építész vezető tervezőnek kell lennie. 
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4.3.3.5. Megbízott a kár keletkezésében való közrehatása arányában felel a 
tervellenőri nyilatkozatban nem kifogásolt, a tervellenőr 
hatáskörébe tartozó tervhibákért. 

4.3.3.6. Megbízott és a Tervező a hibákban való közrehatás arányában 
tartozik kártérítési felelősséggel. A kártérítési felelősség viselésének 
arányában peren kívül egyezhetnek meg vagy egymással szembeni 
igényüket polgári per útján érvényesíthetik. 

4.3.3.7. Megbízott a javaslata szerinti javításból eredő kárért felelős akkor is, 
ha a javítást a Tervező hajtja végre. Ugyanúgy felelős a Megbízott 
mindazon károkért, amelyek a tervben szereplő, általa nem észlelt 
és kifogásolt hibából erednek, kivéve, ha azok a tervezés során 
előzetesen, kellő gondosság mellett sem feltárható, nem ismerhető, 
eltakart helyzetből adódnak. 

4.3.3.8. A Megbízott a tervezés során munkaközi tervellenőri állásfoglalást 
készít, amelyben rögzíti a munkaközi terv kijavítására vonatkozó 
igényeit. Kifogást, vagy elutasító tervellenőri nyilatkozatot a 
Tervezővel való egyeztetés előtt nem fogalmazhat meg. 

4.3.3.9. Megbízott a tervellenőrzést az általa választott módszerrel végzi. 
Megbízott az engedélyezési és a kiviteli tervek alapján ellenőriz és 
végezhet számításokat. Szükség esetén saját számításainak 
eredményét egyezteti a Tervezővel, illetve annak számításaival. 

4.3.3.10. Megbízott a nyilatkozatainak, illetve munkaközi tervellenőri 
állásfoglalásának megállapításait csak az eljárásban részt vevőkkel 
ismertetheti,  

4.3.3.11. Megbízott tervellenőri véleményét nyilatkozat(ok)ban foglalja össze, 
az általa ellenőrzött papíralapú tervdokumentáció minden lapját 
kézjegyével hitelesíti. Amennyiben a terv javítása szükséges, a 
Tervellenőri tevékenység mindaddig folytatandó, míg minden 
szakágra vonatkozóan teljeskörűen megfelelő tervek nem születnek, 
melyről a fentiek szerinti nyilatkozat kiadása szükséges. 

4.3.3.12. A Tervező és a Megbízott között az ellenőrzés kapcsán felmerülő 
szakmai vitá(ka)t az érintettek egyeztetés során rendezik. Az 
egyeztetés eredményessége esetén a feladatok további teljesítése 
során az egyeztetésből adódó feladatokat végrehajtják. 

4.3.3.13. Megbízott felelősségbiztosítása kiterjed az általa végzett 
Tervellenőri tevékenységre is. 

4.3.3.14. Ha Megbízott az általa ellenőrzött tervben – az ellenőrzési 
feladatkörébe nem tartozó – tervhibát észlel, felhívja erre a Tervező 
figyelmét. 

4.3.3.15. A Megbízott kötelessége, hogy védje a Tervező szerzői jogait. A 
tervellenőrzés során szerzett információt, különösen a megismert 
újszerű műszaki megoldást köteles bizalmasan kezelni, azt nem 
hasznosíthatja és harmadik félnek nem adhatja át. 

4.3.3.16. Megbízott az ellenőrzésre átvett terv, illetve tervfejezet egy 
példányát és az ellenőrzési folyamat során keletkezett összes 
dokumentumot a tervellenőri nyilatkozattal együtt köteles 
megőrizni az ellenőrzött terv tervezői megőrzési határidejéig. 

4.3.3.17. Megbízott tervellenőri nyilatkozata tartalmazza legalább az 
alábbiakat: 

- a tervellenőrzésre átvett terv tervellenőrzésre való megfelelését, vagy 
annak hiányát, 
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- az építési tevékenység helyét, címét, helyrajzi számát, megnevezését, rövid 
leírását, jellemzőit, 

- Megbízó nevét, megnevezését, 

- az ellenőrzött Tervező nevét, címét, jogosultságának (névjegyzéki 
bejegyzésének) számát, 

- Megbízott tervellenőrének nevét, címét, hiteles aláírását és 
jogosultságának igazolását, a Megbízott cégjegyzékszámát, adószámát, 

- az ellenőrzés dátumát, 

- annak kinyilvánítását, hogy az általa ellenőrzött műszaki megoldás 
megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, az országos 
építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. A 
vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása 
esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal 
legalább egyenértékű, továbbá a 4.3.3.2. pontnak való megfelelést. 

- kiviteli terv ellenőrzése során annak ismertetését, ha az engedélyezési 
dokumentációtól – a jogszabályok keretein belül – a kivitelezési 
dokumentáció eltér. 

 
4.4. A Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan Megbízott az alábbiakat látja el: 

4.4.1. a tájékoztatások és javaslatok, indítványok esetében figyelembe veszi a 
jogszabályokban, különösen a Kbt.-ben előírt tartalmi, formai 
követelményeket és határidőket; 

4.4.2. Megbízó igénye esetén a Vállalkozók kiválasztására irányuló Közbeszerzési 
eljárások során a bíráló bizottságba szakmai szakértelemmel bíró tag(ok) 
biztosítása, illetve Kbt.-ben előírt feladatainak ellátása; 

4.4.2.1. közreműködés az eljárást meghirdető felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elkészítésében: a Közbeszerzési dokumentumok 
részét képező műszaki dokumentáció véleményezése, tartalmi-
formai ellenőrzése abból a szempontból, hogy az megfelel-e a 
Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. 
rendeletben és az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet előírásainak; 

4.4.2.2. a közbeszerzési dokumentumokban előírandó műszaki, szakmai, 
organizációs, ütemezési követelményekre javaslattétel; 

4.4.2.3. az eljárást meghirdető felhívásban megadandó szakmai értékelési 
szempontokra javaslattétel; 

4.4.2.4. az ajánlattevők műszaki, szakmai/pénzügyi, gazdasági alkalmassági 
követelményeire javaslattétel; 

4.4.2.5. a Kivitelezővel kötendő szerződéstervezet előkészítése; 
4.4.3. közreműködés az ajánlattételi szakaszban: 

4.4.3.1. Megbízó képviseletében részvétel a helyszíni bejáráson; 
4.4.3.2. a gazdasági szereplő műszaki-, szakmai-, organizációs-, ütemezési 

"kiegészítő tájékoztatás kéréseire" adott választervezetek 
előkészítése, szükség esetén javaslattétellel, ill. adott esetben azok 
szakmai véleményezése; 
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4.4.3.3. előzetes vitarendezés esetében a műszaki-szakmai terület 
képviseletében való közreműködés (adott esetben Tervezővel 
együttműködve), a Megbízó felé műszaki-szakmai javaslattétel; 

4.4.4. közreműködés az ellenőrzési, értékelési szakaszban: 
4.4.4.1. a beadott ajánlatok műszaki tartalmának, költségvetéseinek, adott 

esetben szerződés tervezetének megvizsgálása és véleményezése, az 
ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának vizsgálata és 
véleményezése; 

4.4.4.2. a beadott ajánlatokban a szakmailag nem egyértelmű nyilatkozatok, 
leírások, stb. esetében az ezt tisztázó kérdések elkészítése, 
figyelemmel a Kbt. előírásaira; 

4.4.4.3. aránytalanul alacsony ár esetén javaslattétel az indokolás kérés 
tartalmára az árazott költségvetéssel összefüggésben; 

4.4.4.4. nyilatkozattétel az egyes ajánlatok műszaki, szakmai 
érvényességéről, illetve érvénytelenségéről (adott esetben részletes 
indoklással); 

4.4.4.5. előzetes vitarendezés esetében a műszaki-szakmai terület 

képviseletében való közreműködés (adott esetben Tervezővel 

együttműködve), Megbízó felé műszaki-szakmai javaslattétel. 

4.4.5. közreműködés az eredményhirdetési / szerződéskötési szakaszban: 
4.4.5.1. a nyertes ajánlattevő(k) szerződéskötési feltételeinek ellenőrzése, a 

megkötendő szerződéseknek illetve azok szakmai mellékleteinek 
ellenőrzése, azok előkészítése szerződéskötésre, javaslattétel 
szerződéskötésre Megbízó felé; 

4.4.5.2. előzetes vitarendezés illetve jogorvoslat esetében a műszaki-

szakmai terület képviseletében való közreműködés (adott esetben 

tervezőkkel is együttműködve), Megbízó felé műszaki-szakmai 

javaslattétel; 

4.4.6. közreműködés a megvalósulási / kivitelezési szakaszban: 
4.4.6.1. a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (2)-(5) pontjaiban 
megadott feladatok elvégzése; 

4.4.6.2. a szükséges és a Kbt. 141. §-ában is engedett esetekben 
szerződésmódosítás szakmai / műszaki előkészítése; 

4.4.6.3. pótmunkák, többletmunkák felmerülésekor azok 
elrendelhetőségének vizsgálata műszaki, jogi, gazdaságossági 
szempontból; 

4.4.6.4. a teljesítések/ kifizetések esetében a Kbt. 135. §-ában, és adott 
esetben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30–32/A. §-ában 
előírt kifizetés érdekében műszaki-szakmai tevékenységek 
elvégzése, a számlák műszaki mellékleteinek ellenőrzése, az 
alvállalkozókra vonatkozó adatszolgáltatás összevetése a 
rendelkezésre álló adatokkal, továbbá annak figyelemmel kísérése, 
hogy az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § 
(1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket; 

4.4.6.5. nem szerződésszerű teljesítés esetén javaslattétel a Megbízó részére 
a kötbér felmerülésére és annak mértékére vonatkozóan, illetve a 
kötbér felmerülésére okot adó esetek figyelemmel kísérése; 
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4.4.6.6. az átadási dokumentációk és a kivitelezés teljes (aktuális) műszaki 
dokumentációjának összeállíttatása (Kivitelezővel), lehetőség 
szerint elektronikus formában is, a dokumentáció teljeskörű 
ellenőrzése; 

4.4.6.7. a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a 
szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai 
alapján annak ellenőrzése, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) 
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 
Ennek keretében ellenőrzi a Generálkivitelező részéről történő, az 
építési területen munkát végzőkről történő napi nyilvántartás 
vezetését, a név és a munkáltató cége feltüntetésével. Ez a 
nyilvántartás az építési napló mellékletét képezi. A feladat ellátása 
érdekében a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja az 
elfogadott ajánlat minden olyan részét, amely az ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges, továbbá folyamatosan tájékoztatja a 
Megbízottat arról, ha a Kivitelező további alvállalkozó bevonását 
jelentette be úgy, hogy arról a Megbízott nem értesült. A Megbízott 
ellenőrzési kötelezettsége kiterjed arra is, hogy a Kivitelező a 
bejelentéssel együtt nyilatkozott-e arról, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

4.4.6.8. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a 
Kivitelezés során alkalmazandó jogszabályok a jelen Szerződés 
aláírásakor hatályban lévő, és a jelen Szerződésben hivatkozott 
jogszabályokhoz képest módosulnak, vagy más jogszabályokat kell 
alkalmazni, a Megbízott az adott feladata teljesítéséhez szükséges 
hatályos jogszabály szerint jár el. 

4.5. A Kivitelezési feladatok megvalósítása során a Megbízott az alábbiakat látja el: 
4.5.1. érvényes magasépítési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnök 

irányításával napi szintű folyamatos tevékenységgel és jelenléttel, szakági 
műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnökök közreműködésével 
teljes körűen elvégzi az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő 
építés helyszíni műszaki ellenőri feladatokat, így biztosítva a Beruházás 
műszaki lebonyolítását és felügyeletét; 

4.5.2. teljes körűen elvégzi a vonatkozó jogszabályokban és előírásokban – így 
különösen az Építési Törvény valamint az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseiben – 
előírt építés helyszíni műszaki ellenőri feladatokat; 

4.5.3. a vonatkozó jogszabályok által előírtan Megbízóra vonatkozó, hatóságok és 
(közüzemi) szolgáltatók felé történő intézkedések, bejelentési kötelezettségek 
teljesítése Megbízó nevében és képviseletében; 

4.5.4. a Kivitelezésre vonatkozó szerződés szerint a munkaterület átadása — 
Megbízó közreműködésével – a Kivitelezőnek, és ennek jegyzőkönyvben 
történő dokumentálása; 

4.5.5. ellenőrzi, hogy a Kivitelező az építési területen munkát végzőkről napi 
nyilvántartást vezet, a név és a munkáltató cége feltüntetésével. Ez a 
nyilvántartás az építési napló mellékletét képezi; 

4.5.6. ellenőrzi, illetve felhívja a figyelmet, hogy a Kivitelező, és az általa bevont 
alvállalkozók munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatása megtörtént-e; 
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4.5.7. az elektronikus építési naplók vezetését folyamatosan ellenőrzi. A 
Kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeiről építési naplóbejegyzést tesz, illetve a 
Vállalkozói bejegyzésre előírt határidőn belüli válaszokat megadja, és 
érdemben válaszol az esetleges akadályközlésekre olyan határidőn belül, 
amely a Kivitelezés határidőben történő befejezése érdekében szükséges. Az 
előírt elektronikus építési napló vezetési, ellenőrzési és bejegyzési 
kötelezettségeket az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes 
alapú elektronikus építési napló útján kell teljesíteni (https://enaplo.e-
epites.hu/enaplo/); 

4.5.8. ellenőrzi a Kivitelező által készített, a vonatkozó előírások szerinti (MSz, EN, 
stb.) mintavételi és megfelelőségi igazolási tervet, amely technológiai 
folyamatonként tartalmazza mindazon szabvány előírásokat és ellenőrzési 
módszereket, amelyek betartása, illetve végrehajtása garantálja a kivitelezés 
Kivitelezési Szerződés szerinti minőségét. A Megbízott ellenőriz továbbá 
minden olyan tervet és dokumentációt (pl. gyártmányterv), amelynek 
elkészítését a Kivitelezési Szerződés a Kivitelező kötelezettségévé teszi; 

4.5.9. elvégzi a Kivitelezés szakágankénti műszaki ellenőrzését, amely magában 
foglalja a vállalkozói minőségtanúsítás folyamatos számon kérését, az 
eltakarásra kerülő munkák átvételét, a felhasznált technológiák, a beépítésre 
kerülő anyagok és a munkavégzés minőség ellenőrzését; 

4.5.10. a felhasználásra kerülő anyagok, szerkezetek, félkész- és késztermékek 
ellenőrzése körében ellenőrzi az előírások szerinti minőségi tanúsítványokat, 
műbizonylatokat, azokat gyűjti, rendszerezi, megőrzi. Ellenőrzi, hogy a 
tanúsított minőségi tulajdonságok a terveknek, a műszaki leírásoknak és a 
Kivitelezési szerződésnek megfelelnek-e, illetve ellenőrzi, hogy csak igazolt és 
megőrzött minőségű anyag, illetve termék kerüljön beépítésre; 

4.5.11. a Kivitelezési Szerződésben meghatározott árképzési adatok alapján elvégzi a 
Megbízó esetleges módosításai következtében felmerülő pót- illetve elmaradó 
munkák mennyiségi és ár felülvizsgálatát: 

 pótmunkák, többletmunkák felmerülésének elrendeléséhez Megbízó felé 
döntés-előkészítő anyagot állít össze, indoklással, költségkimutatással,   

 Megbízó utasítása szerint elrendeli a Kivitelezési Szerződésben nem szereplő 

munkák (pótmunkák) elvégzését, az esetleges változott minőségi 

követelményeket, 

 felméri a Kivitelezés díjára, a teljesítési határidőre vonatkozó hatásokat, 

javaslatot tesz a Megbízó részére a szükségesnek tartott intézkedésekre 

(szerződés-módosítás, stb.), 

4.5.12. a munkavégzés, a technológiai fegyelem és a kiviteli munka eredményének 
ellenőrzése körében: 

- folyamatosan ellenőrzi, hogy a munka az előírt minőségben a munkára és a 
munkavégzésre vonatkozó előírások, szabványok betartásával készül-e, 

- szabálytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése esetén a szabálytalanság 
megszüntetése és kijavítása érdekében intézkedik, a szabálytalan munkavégzés 
és kivitelezési hiba megszüntetését ellenőrzi, igazolja, 

- elvégzi az eltakarásra kerülő munkarészek minőségi, mennyiségi ellenőrzését, 
azokat az építési naplóban dokumentálja, összegyűjti és tárolja az eltakart 
szerkezetekről folyamatosan készülő fényképeket,  

- szükség esetén összehangolja a műszaki ellenőri tevékenységi körébe tartozó 
különböző kivitelezők munkavégzését, 
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4.5.13. ellenőrzi a kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségét. A megkötésre 
kerülő Kivitelezési szerződés mellékletét képező ütemtervhez mérten 
esetlegesen bekövetkező lemaradások esetén javaslatot tesz Megbízó felé a 
szükséges intézkedésekre vonatkozóan; 

4.5.14. valamennyi közreműködő részvételével, hetenkénti gyakorisággal helyszíni 
kivitelezési kooperációs értekezleteket szervez, melyek során vállalkozónként 
ellenőrzi a folyamatos kivitelezést biztosító feltételek teljesítését és az 
esetlegesen felmerülő akadályok elhárítására intézkedéseket tesz. Megbízott, a 
Megbízó és a közreműködők hetenkénti folyamatos tájékoztatása érdekében a 
heti kooperációs értekezletek jegyzőkönyvét olyan nagy pontossággal készíti 
el és dokumentálja, hogy az biztosítsa a Kivitelezés megvalósulásának 
követését. Megbízott a résztvevők részére a kooperációs jegyzőkönyvet 1 
(egy) munkanapon belül megküldi; 

4.5.15. tudomásul veszi, hogy a Beruházás jellegét tekintve egyes berendezések, 
eszközök beszerzése a Generálkivitelezésen kívül valósulhat meg. Ezek helyi 
installálását azonban figyelembe kell venni. Ilyen esetekben a fogadó 
szerkezetek és installálási pontok megfelelőségét ellenőrzi és a 
Generálkivitelezőtől megköveteli. 

4.6. Műszaki átadás-átvétel tekintetében a Megbízott az alábbiakat látja el: 
4.6.1. javaslatot tesz Megbízó felé a vállalkozói készre jelentések elfogadására és az 

átadás-átvételi folyamat megkezdésére vonatkozóan. Ez alapján megszervezi 
a helyszíni átadás-átvételi eljárásokat. Ennek keretében elvégzi az elkészült 
munkarészek, illetve a teljes Kivitelezés rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságának minősítését, összeállítja a mennyiségi és minőségi 
hibajegyzéket és intézkedik a hiánypótlási munkák elvégzésére. Részt vesz a 
gépészeti berendezések üzemi próbáin, próbaüzemeltetésen és a Kivitelezési 
szerződésben, valamint a tervdokumentációkban rögzített paraméterek 
teljesítését igazoló méréseken. A rendszerek esetében leszervezi az 
üzemeltetői oldal kioktatását, és részt vesz az oktatási anyagok 
összeállításában. 

A Kivitelező szerződésszerű műszaki teljesítése, illetve a használatba vétel 
alkalmasságának elbírálásához előzetesen ellenőrzi a teljes átadási dokumentációt. 
Megbízott a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése után, a Kivitelezés 

rendeltetésszerű használatra való alkalmassága esetén önálló, felelős nyilatkozattal 

támasztja alá javaslatát az átadás-átvételi eljárás lezárására; 

4.6.2. a Beruházás befejezését követően műszaki tanácsadóként közreműködik a 
Kivitelező által lefolytatott használatbavételi eljárásokban, és ennek keretében 
közreműködik a szükséges előzetes szakhatósági állásfoglalások, és közmű 
hozzájárulások, majd a használatbavételi engedély beszerzésében, valamint 
ellenőrzi a Kivitelező kötelezettségeinek teljesítését, melyet az átadás átvétel 
során megkövetel. A használatbavételi engedélyek, illetve a használatbavételt 
lehetővé tevő egyéb, a Kivitelezéshez kapcsolódó engedélyek beszerzése a 
Kivitelező feladata. Megbízott az eljárásokról részletes előzetesen és 
folyamatosan jelentéseket készít külön felhívva Megbízó figyelmét a 
lehetséges időbeni és műszaki kockázatokra és a kockázatok minimalizálása 
érdekében szükséges intézkedésekre vonatkozóan konkrét javaslatot tesz a 
Megbízó részére; 

4.6.3. a teljességi és tartalmi követelmények figyelembevételével szakáganként 
ellenőrzi az átadási dokumentációban és mellékleteiben (megvalósulási – akár 
digitális BIM modell alapú – tervek, részletes és beazonosítható 
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fotódokumentáció, kezelési, karbantartási utasítások, garancia jegyek, 
műbizonylatok, vállalkozói és tervezői nyilatkozatok, stb.) foglaltakat, és 
azokat egységesen dokumentálva a Megbízó részére átadja elektronikusan és 
papír alapon, átlátható, strukturált és ellenőrizhető módon. A hiánymentes 
átadási dokumentációt hitelesíti, és átvételre javasolja Megbízó felé; 

4.6.4. közreműködik a Beruházás Kivitelezési szerződésben meghatározottak 

szerinti birtokbaadásában. 

4.7. Jótállással kapcsolatos feladatok 
4.7.1. A használatbavételi engedély határozat kikötései teljesítés igazolásának 

kiadása napja - amennyiben valamely Beruházási Szerződés teljesülésének 
napja az előbbi időpontot követően történik, úgy az utolsó Beruházási 
Szerződés teljesülésének a napja - és az utó-felülvizsgálati eljárás időpontja 
között jelentkező hibák és hiányosságok kijavítására Megbízó utasítása alapján 
intézkedik, Megbízó által bejelentett szavatossági és jótállási (garanciális) 
igényeket érvényesíti. 

4.7.2. Megbízott a Megbízó üzemeltetője által összeállított 12 (tizenkettő), illetve 36 
(harminchat) hónapos jótállási hibajegyzék alapján megszervezi az egy-, illetve 
hároméves utó-felülvizsgálati eljárást a Kivitelező és a Megbízó bevonásával, 
melyről írásbeli jegyzőkönyvet készít. A hibajegyzék alapján a Kivitelező 
bevonásával intézkedéseket tesz a felmerült hibák javítására. A Megbízott 
feladatát képezi a jótállással, szavatossággal kapcsolatos műszaki jellegű 
kérdésekben az állásfoglalás kialakítására alkalmas, indoklással ellátott 
javaslattétel a Megbízó részére. A Beruházással érintett ingatlanokba történő 
bejutást a Megbízó biztosítja. 

4.7.3. Megbízott a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése és ellenőrzése után 
javaslatot tesz Megbízó számára az utófelülvizsgálati eljárás lezárására, 
szükség esetén javaslatot tesz a Megbízó részére a jótállási biztosíték 
visszafizetésére. 

4.8. A Megbízott tevékenysége az alábbi tevékenységeket nem tartalmazza: 
4.8.1. a művelési ágváltozás, szolgalmi jogi bejegyzés engedélyezéséhez, 

végrehajtásához szükséges, vagy egyéb ingatlangazdálkodást érintő, a 
Megbízó által igényelt tevékenységeket; 

4.8.2. a telekalakítással kapcsolatos tevékenységet; 
4.8.3. az engedélyeztetések során felmerülő eljárási díjakat, illetékeket; 
4.8.4. a tervek, tervlapok harmadik fél számára való sokszorosítását. 

5. MEGBÍZÓ FELADATAI ÉS JOGAI 
5.1. A Beruházás megvalósításának ütemezéséhez igazodva a Megbízott által elvégzett döntés-

előkészítés alapján a Beruházás valamennyi lényeges kérdésében kellő időben meghozza a 
beruházói döntéseket. 

5.2. Biztosítja a Szerződés teljesítéséhez szükséges megbízói képviseletet. 
5.3. Biztosítja a Megbízott számára a Szerződés teljesítéséhez szükséges terveket, egyéb 

dokumentumokat, dokumentációkat. 
5.4. Együttműködik és a Megbízott rendelkezésére bocsát minden az Ingatlannal kapcsolatos 

rendelkezésre álló információt és dokumentációt. 
5.5. Biztosítja a konzultációkon, kooperációkon történő részvételt. 
5.6. Biztosítja a meglévő közműkontingensekre vonatkozó adatszolgáltatásokat. 
5.7. Biztosítja az építtetői és üzemeltetői igényekre vonatkozó adatszolgáltatásokat. 
5.8. A Megbízott feladatai elvégzéséhez biztosítja az összes rendelkezésre álló 

tervdokumentációt 2 (két) nyomtatott példányban és elektronikus formában. 
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5.9. A Megbízó jogosult a jelen Szerződés tartama alatt a Megbízott feladatellátásával 
összefüggésben írásos tájékoztatást kérni, a megbízás során keletkezett iratokba betekinteni, 
azokról másolatot kérni, valamint a Megbízottnak a Szerződés teljesítésével kapcsolatban 
tartott valamennyi egyeztetésén részt venni és felszólalni. Az iratbetekintés érdekében a 
Megbízott biztosítja, hogy a Megbízónak elektronikus úton minden olyan dokumentumhoz 
hozzáférése legyen, amely szerepel a jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó megbízotti 
adatbázisban. 

5.10. A Megbízó a Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. szabályai szerint 
rendelkezik utasítási joggal. Ha a Megbízó a Megbízottnak célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy 
jogszabályellenes utasítást ad, a Megbízott köteles a Megbízót erre írásban figyelmeztetni. A 
Megbízói utasítás fenntartása esetén Megbízott a Megbízó utasítása szerint köteles eljárni, 
de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól. 

5.11. A Megbízott a Megbízói utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke 
feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a 
Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. A késedelem nélküli értesítés elmulasztása esetén 
az ebből származó valamennyi kárért a Megbízott a Ptk. alapján teljes mértékben felel. 

6. MEGBÍZÁSI DÍJ 
6.1. Megbízottat szerződésszerű teljesítés esetén a megbízás teljes körű ellátásáért összesen [●] 

Ft + ÁFA (azaz [összeg betűvel kiírva] Forint + általános forgalmi adó), azaz bruttó [●] Ft 
(azaz bruttó [összeg betűvel kiírva] Forint) összegű Megbízási Díj illeti meg, figyelemmel a 
Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) és (8) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, 
valamint jelen Szerződésben foglalt előírásokra. 

6.2. A Megbízó a Megbízási Díjat a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező kereskedelmi 
ajánlat szerinti ütemezésben és részletekben, a kereskedelmi ajánlatban meghatározott 
szakaszok szerződésszerű teljesítésének a teljesítési igazolás kiállításával történt igazolását 
követően, utólag fizeti meg a Megbízott részére. 

6.3. Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díjrész a Szerződés szerinti főfeladatokra 
vonatkozó F1-F8 (kivitelezés) szakaszában kettő elkülönült részre oszlik: alapdíjra és 
teljesített szakaszokhoz kötődő díjra. 

6.3.1. Felek rögzítik, hogy az alapdíj a Szerződés 6.2. pontjában meghatározott 
feladatokra vonatkozó, 2. számú mellékletben szereplő rögzített ajánlati ár 
60%-a. 

6.3.2. Felek megállapodnak abban, hogy az alapdíjat a Generálkivitelezői 
Szerződésben rögzített kivitelezési időintervallumra arányosan, havonta 
egyenlő részekben fizeti meg a Megbízó a Megbízott részére a Szerződésben 
meghatározott feltételek szerint. 

6.3.3. A teljesített szakaszokhoz kötődő díj (F1-F8 szakaszra vonatkozó ajánlati ár 
40%-a) kifizetése a Generálkivitelezői Szerződésben meghatározott 
részszámlázás arányához és ütemezéséhez igazodva a Szerződésben 
meghatározott feltételek szerint történik. 

6.4. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a kereskedelmi ajánlatban meghatározott 
szakaszok a Vállalkozók szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódnak, így a Megbízott 
tudomásul veszi, hogy amíg a Vállalkozók az adott szakaszhoz kapcsolódó 
kötelezettségeiket nem teljesítik szerződésszerűen, addig a Megbízott sem jogosult az adott 
szakaszhoz kapcsolódó díjazásra. 

6.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó feljogosított képviselője az adott szakasz 
teljesítését követően teljesítésigazolást állít ki a Megbízott részére az érintett szakasz 
teljesítéséről. 
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6.6. A Megbízott az adott szakaszra vonatkozó teljesítésigazolás alapján, annak birtokában 
jogosult az adott szakasz Megbízási Díjáról számlát kiállítani. 

6.7. A Megbízott a számlához köteles a számlához tartozó teljesítésigazolás egy eredeti 
példányát csatolni, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Megbízó által előzetesen 
rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot. A fent megjelölt kellékek hiányában 
benyújtott számlát a Megbízó nem fogadja be, és azt kiegyenlítés nélkül jogosult 
visszaküldeni a Megbízott székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért nem vállal 
felelősséget. 

6.8. Számlázási és számlaküldési cím: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, 
Szentkirályi u. 28. 

6.9. A Megbízott a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-
ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. § (1) és (3) bekezdésében 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. 

6.10. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése – figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-
(2) bekezdéseiben foglaltakra – 30 napon belül, banki átutalással történik. 

6.11. Felek rögzítik, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint 
(HUF). 

6.12. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó a számla kiegyenlítésével késedelembe 
esik, a Megbízott a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 

7. JÓTÁLLÁS ÉS BIZTOSÍTÁS 
7.1. A Megbízott a Ptk. 6:171. § rendelkezéseivel összhangban jótállást vállal a jelen Szerződés 

teljesítéséért. A Jótállási Időszak 3 (három) év + 3 (három) hónap, amely az utolsó 
használatbavételi engedély határozat kikötései teljesítés igazolásának kiadása napján 
kezdődik. Amennyiben valamely Beruházási Szerződés teljesülésének napja az előbbi 
időpontot követően történik, úgy a Jótállási Időszak kezdete az utolsó Beruházási 
Szerződés teljesülésének a napja. 

7.2. A Megbízott a jelen Szerződésre vonatkozó építési beruházás Lebonyolítói és Műszaki 
ellenőrzési, Mérnöki tanácsadási tevékenységre vonatkozó szakmai feladatai teljesítésének 
biztosítékaként minimum évi 150 millió forint, és legalább 75 millió forint/káresemény 
biztosítási összegű, legalább a jelen Szerződés időtartamával megegyező időtartamú, 
korlátozó záradékot nem tartalmazó szakmai felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni 
és a Szerződés teljes időtartama alatt – ide értve a Jótállási Időszakot is – fenntartani. A 
jelen pont szerinti felelősségbiztosítás megkötését a Megbízott a jelen Szerződés aláírását 
követő 15 (tizenöt) napon belül köteles igazolni és a biztosítási kötvény egy másolati 
példányát köteles a Megbízónak ezen határidőig átadni. A Megbízott a jelen Szerződés 
időtartam alatt 6 (hat) havonta köteles a Megbízó felé a jelen pont szerinti 
felelősségbiztosítás fennálltát igazolni. 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 
8.1. A Megbízott szerződésszegése 

8.1.1. A Megbízott súlyos szerződésszegést követ el különösen, ha 
8.1.1.1. az adott megbízotti tevékenység elvégzésére irányadó, jelen 

Szerződésben, vagy a jelen Szerződés alapján létrejött bármely 
dokumentumban meghatározott teljesítési határidő(k) tekintetében 
késedelembe esik; 

8.1.1.2. a Megbízott a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, vagy 
hiányosan teljesíti. 
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8.1.2. A Megbízó jogosult jelen Szerződés azonnali hatályú, indokolt, írásbeli felmondására 
a Megbízott súlyos szerződésszegése esetében, ha a Megbízott a Megbízó írásbeli 
felszólítására a Megbízó által kifogásolt vagy hiányolt, a jelen Szerződés 8.1.1. pontja 
szerint súlyos szerződésszegésnek minősülő cselekményeket nem orvosolja, vagy 
nem pótolja a Megbízó által megadott póthatáridőn belül, vagy ismételten súlyos 
szerződésszegést követ el. 

8.1.3. Azonnali hatályú felmondás esetén a már teljesített szolgáltatások tekintetében a 
Felek egymással elszámolnak. 

8.1.4. Amennyiben a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan 
okból, amiért felelős, késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízó minden, az adott feladatra 
vonatkozó, késedelemmel érintett napra a késedelemmel érintett ütemre eső arányos 
nettó Megbízási Díj 0,1 (nulla egész egy tized) %-ával megegyező mértékű késedelmi 
kötbérre jogosult. 

8.1.5. A 8.1.4 pont szerint felszámított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a 
késedelemmel érintett ütemre eső arányos nettó Megbízási Díj 10 (tíz) %-ának 
megfelelő összeget. 

8.1.6. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben a Megbízott bármely részfeladatával 
8.1.6.1. a jelen Szerződésben, vagy a jelen Szerződés alapján létrejött bármely 

dokumentumban meghatározott bármely határidő tekintetében 
késedelembe esik, 

8.1.6.2. a 3.10. pontban körülírt határidők tekintetében késedelembe esik, vagy 
8.1.6.3. a Megbízott a jelen Szerződés szerinti valamely egyéb kötelezettségét 

ésszerű, a Beruházás előrehaladása által indokolt határidőben nem végzi 
el, és azt a Megbízó felszólítására a felszólításban meghatározott 
határidőben sem pótolja. 

8.1.7. Amennyiben a jelen Szerződést a Megbízó a Megbízott szerződésszegése miatt 
felmondja, vagy a jelen Szerződés egyébként megszűnik olyan okból, amelyért a 
Megbízott a felelős, a Megbízott a Ptk. 6:187 § (1) bekezdése szerinti meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Megbízási Díj 10 
(tíz) %-a. 

8.1.8. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megbízó jogosult a kötbér összegét az esedékes 
részszámlába beszámítani, amennyiben annak a Kbt. 135. § (6) bekezdésében írt 
feltételei fennállnak. 

8.1.9. A Megbízó kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megbízó egyéb igényeinek 
megszűnését vagy az azokról való lemondást. A Megbízó a kötbért meghaladó kárát 
is érvényesítheti a Megbízottal szemben. 

8.1.10. A Megbízó kötbérigényét írásban köteles közölni a Megbízottal, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

8.2. A Megbízó szerződésszegése 
A Megbízott abban az esetben jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal, indokolás 
mellett felmondani, ha a Megbízó 60 (hatvan) napon túli fizetési késedelembe esik, azzal, 
hogy a Megbízott a felmondás előtt köteles a Megbízót írásban a teljesítésre – a 
kötelezettség teljesítéshez szükséges és ésszerű határidő biztosításával – felszólítani. A 
felmondás joga a fenti póthatáridő eredménytelen eltelte után, írásban gyakorolható. 

9. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS FELMONDÁSA 
9.1. A Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés annak szabályszerű és cégszerű aláírásának a 

napján jön létre. 
9.2. A Felek a Szerződést az utolsó használatbavételi engedély határozat kikötései teljesítés 

igazolásának napjától - amennyiben valamely Beruházási Szerződés teljesülésének napja az 
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előbbi időpontot követően történik, úgy az utolsó Beruházási Szerződés teljesülésének a 
napjától - számított 3 év + 3 hónap határozott időtartamra hozzák létre, melynek várható 
időpontja 2025. november 30. 

9.3. A Felek a rendes felmondás jogát az alábbiakban határozzák meg, figyelemmel a Ptk. 6:278. 
§-ban foglaltakra: 
9.3.1. a Megbízó 30 (harminc) napos felmondási idővel jogosult a jelen Szerződést 

indokolás nélkül, rendes felmondás útján megszüntetni. Rendes felmondás esetén a 
Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munka arányos ellenértékére és az általa 
megelőlegezett költségek megtérítésére igényt tarthat, mely munkákat a Felek a 
felmondás közlésétől számított 30 (harminc) napon belül közösen felmérik, és 
egymással elszámolnak; 

9.3.2. a Megbízott a jelen Szerződés hatályba lépését követő 3 (három) hónap elteltéig, 
tekintettel a Szerződés alapján a Felek között létrejött tartós jogviszonyra, nem 
jogosult a jelen Szerződés rendes felmondás útján történő megszűntetésére. A fenti 
időtartamot követően a Megbízott a jelen Szerződést rendes felmondás útján 
indokolás nélkül, 180 (száznyolcvan) napos felmondási idővel mondhatja fel. Ha a 
Megbízott a jelen Szerződést a fentiek szerint felmondja, a Felek közötti elszámolásra 
a fenti 9.3.1. pontban foglaltak az irányadóak. 

9.4. Megbízó jogosult és egyben köteles felmondani a Szerződést olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett, még nem teljesített feladatok ellátásáról 
gondoskodni tudjon, a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezése esetén. 

9.5. Megbízó jogosult felmondani a Szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 
bekövetkezése esetén, valamint köteles felmondani a Szerződést a Kbt. 143. § (2) 
bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezése esetén. 

10. BIZTOSÍTÉKOK 
10.1. Jótállási Biztosíték 

10.1.1. A Megbízott köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, saját 
költségén, a Megbízó javára kiállított Jótállási Biztosítékot nyújtani. A Jótállási 
Biztosíték nyújtása a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módok bármelyike 
szerint, a végszámla megfizetésének feltétele. A Jótállási Biztosíték nyújtása történhet 
oly módon is, hogy a Megbízó a Jótállási Biztosíték összegét a Megbízottat megillető 
Megbízási Díjból a Jótállási Biztosíték érvényességének idejére visszatartja. A Jótállási 
Biztosíték garancia formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a 
Megbízó, és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató, 
kereskedelmi banknak/biztosítónak kell kibocsátania feltétel nélküli garanciaként. A 
Jótállási Biztosíték készfizető kezességvállalás, vagy készfizető kezességvállalást 
tartalmazó kötelezvény formájában történő biztosítása esetén annak 
kedvezményezettje a Megbízó, és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet 
engedéllyel folytató biztosítónak/banknak kell kibocsátania. A Jótállási Biztosítéknak 
a Jótállási Időszak 3 (három) éves + 3 hónap időtartamra kell érvényesnek lennie. A 
Jótállási Biztosíték összege a Jótállási időszak első évében a nettó Megbízási Díj 5 (öt) 
%-ával, a Jótállási Időszak második és harmadik évében pedig a nettó Megbízási Díj 2 
(kettő) %-ával egyezik meg. 

10.1.2. Amennyiben a Jótállási Biztosítékot a Megbízott bankgarancia, biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény 
vagy banki készfizető kezességvállalásról szóló nyilatkozat/szerződés formájában 
nyújtja, úgy azoknak az alábbi jellemzőkkel együttesen kell együttesen rendelkezniük: 
- a Jótállási Biztosítékból történő kifizetés feltétel (alap jogviszony vizsgálata) 

nélküli, 
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- azonnali, azaz a Megbízó, mint kedvezményezett első írásbeli felszólításának 
kézhezvételétől számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül fizet a 
nyilatkozatot tevő/kibocsátó biztosítótársaság/bank (a továbbiakban 
együttesen: garantőr); 

- a garantőr által egyoldalúan visszavonhatatlan, 
- a jelen Szerződésben meghatározott határozott időre szól (szükség esetén meg 

kell hosszabbítani), 
- kedvezményezettként a Megbízó van megjelölve; 
- a Megbízott nem nyújthat be olyan kötelezvényt, kezességvállalást vagy 

bankgaranciát a Megbízónak, amelyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti 
példány csatolása szükséges, 

- a garantőrrel megkötendő bankgarancia szerződésre, a banki készfizető 
kezességvállalásról szóló nyilatkozatra, illetve a biztosítási szerződés alapján 
kiállított kötelezvényre a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók. 

11. EGYÉB FELTÉTELEK 
11.1. A Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben foglaltak végrehajtása során a 

jelen Szerződésben foglalt feladatokkal összeférhetetlen tevékenységet nem lát el, és hogy a 
jelen Szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges minden jogszabályi és 
egyéb feltételt teljesít. A Megbízott jelen 11.1 pont megszegéséből eredő valamennyi kárért 
felelős. 

11.2. A Megbízott ebben a minőségében minden esetben a Megbízó javára jár el és gondoskodik 
arról, hogy harmadik féllel szemben minden esetben Megbízó magas szintű 
érdekképviseletét biztosítsa. 

11.3. A Beruházással kapcsolatos, harmadik féllel történő érdemi egyeztetésről és Megbízónak a 
tervezett egyeztetésen való részvételi lehetőségéről a Megbízott köteles az érdemi 
egyeztetés tervezett időpontját legalább [3] munkanappal megelőzően értesíteni a Megbízót, 
illetve utólagosan írásbeli emlékeztetőt készíteni, valamint azt Megbízó részére 
haladéktalanul megküldeni. 

11.4. A teljesítés biztonsága érdekében a Megbízott köteles időben értesíteni a Megbízót minden 
olyan bekövetkezett változásról, amelyek érinthetik a Megbízó irányában fennálló 
kötelezettségeit. 

11.5. A Megbízó és Megbízott képviseletében nyilatkozattételre jogosultak, továbbá Megbízott 
részéről a jelen Szerződésben foglalt feladatok elvégzésében résztvevő kulcsszemélyek, 
illetve a Megbízói oldali képviseleti és kapcsolattartói team tagjai a 1. sz. mellékletben 
kerülnek megnevezésre. 

11.6. A jelen Szerződés szerinti valamennyi értesítést, illetve nyilatkozatot írásban kell megtenni 
és a Felek fentiekben meghatározott címére kell küldeni, illetve kézbesíteni. A Felek 
megállapodnak, hogy a jelen Szerződés céljaira – a 11.7. pontban meghatározott 
kivételekkel – az e-mailben történő értesítést írásban történő értesítésnek fogadják el azzal, 
hogy a küldő fél köteles a címzettől visszaigazolást kérni az e-mail átvételéről. 

11.7. A Felek az alábbi nyilatkozatok tekintetében nem fogadják el írásban történő értesítésnek 
az e-mailben történő értesítést: 

11.7.1. a Szerződés felmondása, 
11.7.2. a Szerződés módosítására irányuló javaslat, 
11.7.3. teljesítésigazolás kiadása, 
11.7.4. kötbérigény bejelentése, 
11.7.5. kártérítési igény bejelentése, 
11.7.6. a Szerződés valamely előírásának teljesítésére irányuló akadályközlés. 
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11.8. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Megbízott szerzői jogi védelem alá eső 
alkotást hoz létre, azon a Megbízót – külön díjfizetési kötelezettség nélkül – területi 
korlátozás nélküli határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jog illeti meg. Ez a felhasználási jog kiterjed az alkotás átdolgozására, további 
műbe történő beépítésére is. 

11.9. A Megbízott a tevékenységét teljes körűen dokumentálni köteles és a jelen Szerződés 
teljesítése során keletkezett eredeti dokumentumokat a jelen Szerződés teljesítésétől 
számított 5. (ötödik) év végéiig köteles megőrizni és azokat az ellenőrzésre jogosult 
hatóságok részére köteles rendelkezésre bocsátani. Megbízott ezen felül köteles a jelen 
Szerződés teljesítése során keletkezett valamennyi dokumentumot Megbízó részére papír 
alapon másolatban – Megbízott által hitelesítve -, továbbá digitális formában is, és 
strukturáltan átadni. 

12. KÖZREMŰKÖDŐK 
12.1. A Szerződés teljesítésében alvállalkozók a Kbt. 138. § szerint működhetnek közre, illetve 

kötelesek közreműködni. 
12.2. A jelen Szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók: [•]. 
12.3. A Megbízott az alvállalkozók teljesítéséért olyan felelősséggel tartozik a Megbízóval 

szemben, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozók igénybevétele semmilyen esetben sem 
csökkenti a Megbízottnak a jelen Szerződés szerinti felelősségét. A Megbízott köteles 
gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók teljesítése összhangban legyen a jelen Szerződés 
rendelkezéseivel, valamint a Megbízott felelős az ezen kötelezettség megszegéséből eredő 
valamennyi kárért. 

12.4. A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően Megbízott köteles a Megbízónak a teljesítés 
során minden olyan –akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – 
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet a jelen Szerződés mellékletét képező ajánlatban 
nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

13. A KBT. ÁLTAL ELŐÍRT KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEK 
13.1. A Megbízott tudomással bír a Kbt. 136. § -ban foglalt rendelkezésekről, és jelen Szerződés 

hatálya alatt folyamatosan az abban foglaltaknak megfelelően jár el. 
13.2. A Felek megállapodnak, hogy: 

a) a Megbízott nem fizet, illetve nem számol el a jelen Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának ka) 
és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a Megbízott a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 

13.3. A Megbízott tudomásul veszi az őt a Kbt. 143. § alapján terhelő kötelezettségeket és a 
Megbízót a Kbt. 143. § alapján megillető jogokat.  

13.4. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival 
összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a 
Megbízónál, a Megbízó nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 
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személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés 
teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

13.5. A Felek a Kbt. 138. § szakaszának megfelelően rögzítik, hogy: 
13.5.1. a Megbízott teljesítésében – az alábbi bekezdésben rögzített kivétellel - köteles 

közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki, vagy amely a jelen Szerződés 
előzményét képező Közbeszerzési Eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának 
igazolásában. A Megbízott köteles a Megbízónak a teljesítés során minden olyan - 
akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó 
bevonását bejelenteni, amelyet a jelen Szerződés 4. számú Mellékletét képező 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy 
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alatt; 

13.5.2. az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki, vagy amely a jelen Szerződés 
előzményét képező Közbeszerzési Eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának 
igazolásában, csak a Megbízó hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a Megbízott az új alvállalkozóval együtt is megfelel 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Megbízott a jelen Szerződés 
előzményét képező Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt 
meg; 

13.5.3. a Felek kizárják a Ptk. 6:277. § rendelkezéseinek alkalmazását. 

14. TITOKTARTÁS, NYILVÁNOSSÁG 
14.1. A Beruházással kapcsolatos média nyilatkozatokat a Megbízott és alvállalkozói csak a 

Megbízó előzetes írásos jóváhagyása alapján tehetnek. 
14.2. A Megbízott jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem 

tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a 
közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik, vagy 
amelyet egyéb hatósági, vagy jogszabályi előírás miatt nyilvánosságra kell hozni. 

15. ENGEDMÉNYEZÉS ÉS ÁTRUHÁZÁS 
15.1. A jelen Szerződés kötelező erejű a Felekre, valamint azok jogutódaira.  
15.2. A jelen Szerződés aláírásával a Megbízott a Ptk. 6:209. § alapján, kifejezetten és előzetesen 

hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit 
(kormányzati döntésre vagy más megfontolásra tekintettel) a Ptk. 6:208. § alapján más 
személyre ruházza, tehát, hogy a Megbízóval kötött megállapodása alapján harmadik 
személy a jelen Szerződésbe a Megbízó helyére belépjen. 

15.3. A fenti 15.2 pont szerinti szerződés átruházás a Megbízott Megbízó általi értesítésével válik 
hatályossá. 

15.4. Amennyiben a Megbízó jelen Szerződésből származó jogai és kötelezettségei jogszabály 
rendelkezése alapján szállnak át más személyre, a fenti 15.2 pontban foglaltakat megfelelően 
kell alkalmazni. 

15.5. A Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Szerződésből 
eredő jogainak illetve kötelezettségeinek átruházására. 

15.6. A Ptk. 6:195. §-ban foglalt korlátok között a Felek megállapodnak, hogy bármilyen, a 
Megbízóval szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve 
bármilyen, a Megbízóval szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megbízó előzetes 
írásos jóváhagyásával lehetséges. 
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16. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 
Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja érvénytelennek minősül, az nem befolyásolja 
a Szerződés fennmaradó részének érvényességét. Amennyiben a jelen Szerződés bármely 
pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen 
pontot egy olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a jelen 
Szerződéssel elérni kívánt gazdasági célt legjobban megközelíti. 

17. TELJES MEGÁLLAPODÁS, MÓDOSÍTÁS 
17.1. A Szerződés tárgyában a jelen Szerződés és mellékletei képezik a Felek közötti teljes 

megállapodást. Amennyiben a jelen Szerződés valamely kérdést nem rendez, úgy a 
Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját, annak végleges feltételeit 
és a nyertes ajánlatot kell –sorrendiség nélkül – figyelembe venni. 

17.2. A jelen Szerződés bármely módosítása csak írásbeli formában, mindkét Fél által annak 
aláírására jogosult aláírásával érvényes. A Szerződés módosítása a Kbt. rendelkezéseinek – 
különösen a Kbt. 141. §-ának – megfelelően lehetséges azzal, hogy a Felek megállapodnak 
abban, hogy a Kbt.-nek a szerződés módosítására vonatkozó előírásait csak indokolt 
esetben alkalmazzák. 

18. IRÁNYADÓ JOG ÉS NYELV 
18.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai, 

különösen a Ptk. szabályai, azon belül is elsősorban a megbízási szerződésre vonatkozó 
rendelkezések, illetve a Kbt. és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadóak. 

18.2. A jelen Szerződés irányadó nyelve, valamint a jelen Szerződés alapján a Felek által küldött 
minden értesítés nyelve magyar. Amennyiben bármely, a Felek által átadott dokumentum 
vagy küldött értesítés nyelve nem magyar, úgy az adott dokumentum vagy értesítés nem 
minősül átadottnak/elküldöttnek. 

18.3. Felek a Szerződés teljesítésével közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos 
úton próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek jogvitája során az 
általános hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jár el. 

18.4. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 
szervezet nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A 
Megbízott kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a 
Szerződés 6. számú mellékleteként csatolva. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy ezen 
átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a 
Megbízó az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat 
kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a Megbízott 
haladéktalanul köteles erről a Megbízót tájékoztatni. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megbízó jogosult és egyben köteles 
azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról 
gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
szerződéstől elállni. 

18.5. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Megbízott köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízottra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
19. MELLÉKLETEK 

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú Melléklet Megbízott által alkalmazott kulcs közreműködők és a Megbízó oldali 
kapcsolattartói és képviseleti team 
2. számú Melléklet a Megbízott kereskedelmi ajánlata és a Megbízott főfeladatainak felsorolása 
3. számú Melléklet Közbeszerzési Dokumentumok és mellékletei 
4. számú Melléklet Megbízott nyertes ajánlata 
5. számú Melléklet Átláthatósági nyilatkozat 

 
Jelen Szerződés [●] számozott oldalból és 5 (öt) darab mellékletből áll. 
 
Budapest, 2018. ______________ 
 
  

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM 
 
 

______________________________ 
képv.: Dr. Szuromi Szabolcs rektor 

Megbízó 

[●] 
 
 

______________________________ 
Név, beosztás 

Megbízott 
  
 

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM 
- ELLENJEGYZŐK 

Jogi ellenjegyzés: 

______________________________ 

Név 

Beosztás 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

______________________________ 

Név 

Beosztás 
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1. számú Melléklet Megbízott által alkalmazott kulcs közreműködők és a Megbízó 
oldali kapcsolattartói és képviseleti team 

 
Megbízott által alkalmazott kulcs közreműködők: 
 

Szerep Funkció Név 

   

   

   

   

   

 
Megbízó oldali kapcsolattartói és képviseleti team: 
 

Szerep Funkció Név 

Projekt Irányító Bizottság (PIB) 
 

 

PIB elnök döntéshozó  

projektszponzor, felelős menedzser döntéshozó, előterjesztő  

belső szakmai projektmenedzser PPKE előterjesztő, szakmai támogató  

külső szakmai projektmenedzser 
LEBONYOLÍTÓ 

előterjesztő, szakmai támogató 
 

Projekt menedzsment 
 

 

projektszponzor, felelős menedzser 
projektért felelős vezető, PIB-en 
kívüli döntéshozó, BB elnök 

 

szakmai projektmenedzser PPKE 

szakmai kapcsolattartó, operatív 
projekt 
szervező/összefogó/irányító, PIB-
en kívüli szakmai előterjesztő, 
szakmai döntéshozó, építész 
szakmai támogató, szakmai BB tag 

 

általános projektmenedzser helyettes 
PPKE 

szakmai projektmenedzser helyettes 
 

szakmai támogató PPKE építőmérnök szakmai támogató  

szakmai projektmenedzser asszisztens és 
adminisztrátor 

szakmai projektmenedzser 
támogatása, SAP kezelés 

 

adminisztrátor helyettes 
általános adminisztrátor helyettesi 
feladatok 

 

Projekt team 
 

 

beruházási szakmai tag - gépészet gépész szakmai támogató  

beruházási szakmai tag - elektromos elektromos szakmai támogató  

beruházási szakmai tag - közbeszerzést 
támogató 

közbeszerzés előkészítési támogatás, 
beszerzés lebonyolításának nyomon 
követése, szakmai képviselő 
(szakmai BB tag) 

 

beszerzési szakmai tag 
a projekt során a beszerzések 
menedzselése, beszerzési támogató 

 

üzemeltetési szakmai tag - üzemeltetés üzemeltetési szakmai támogató  

üzemeltetési szakmai tag - energetika energetikai szakmai támogató  

informatikai szakmai tag - IT rendszerek 
és eszközök 

informatikai szakmai támogató, 
specifikáló 
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támogatói és pályázati kapcsolattartó 
támogató felé kapcsolattartó, 
projekt koordinátor (szakmai BB 
tag) 

 

Projekt támogatók 
 

 

pénzügyi kapcsolattartó 
kijelölt számla befogadó, ellenőrző 
(pénzügyi BB tag) 

 

kontrolling kapcsolattartó kontrolling felügyelet  
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